
玉溪市红塔区自然资源局2023年

部门预算重点领域财政项目文本公开

重点领域财政项目（一）

一、项目名称

土地动态监测及更新专项经费。
立项依据

《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知(自然资办发〔2019〕36号) 》及《国土资源部关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）。
三、项目实施单位

玉溪市红塔区自然资源局。

四、项目基本概况

随着《土地管理法》的颁布实施和土地市场管理体制改革的深化，基准地价、城市地价动态监测在调控土地市场、推进土地有偿使用中发挥越来越重要的作用,建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测亦趋重要。国务院要求：“要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测。玉溪市红塔区城市地价动态监测季度监测地价基准日分别为各季度的最后一日，年度监测地价基准日为每年的12月31日。推进土地有偿使用中发挥越来越重要的作用。国务院要求：“市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理”。

确保国有土地有偿使用，确保国有土地资产保值增值。确保土地用途变更、划拨或改制地转让、延长土地使用年限等事项缴纳土地出让金事宜合理、合法。

五、项目实施内容

按照自然资源部办公厅文件《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知(自然资办发〔2019〕36号) 》及 《国土资源部关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）要求，依据《城市地价动态监测技术规范》（TD/T1009-2007），结合标定地价制定工作，在州（市）府所在地组织开展城市地价动态监测工作，在城市规划区监测范围内、约120个监测点的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护工作，按时、保质、保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果，完成成果资料存档；完成基于具体楼盘的商品房成本调查与监测及房地产市场调查分析。

根据城市建设发展实际和城市总体规划及集镇规划，通过调查全市城镇土地定级和基准地价影响因素及影响程度、各类用地的交易形式及交易价格，分析各类用地价格想成因素、影响程度和土地价格与各形成因素、影响程度和土地价格与各形成因素之间的经济关系，组织完成玉溪市红塔区土地级别基准地价更新工作。

根据云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估有关于工作的通知》云自然资利用（2019）615号文件、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》国土资厅发〔2018〕4号（附解读）、《资产评估法》、《城镇土地估价规程》的相关要求，对涉及土地用途变更、划拨或改制地转让、延长土地使用年限等事项缴纳土地出让金，撰写评估报告。
六、资金安排情况

土地动态监测及更新专项经费项目2023年共安排预算资金100.00万元。

七、项目实施计划

2023年1-2月，准备阶段：对参与项目的组员进行相应的培训，准备外业调查所需资料等。

2023年3月上旬-3月中旬，外业调查阶段：项目组实地调查、收集整理地价动态监测需要的图纸、文件、数据资料等，并初步完成区段划分及地价动态监测点的布设。

2023年3月中旬至2023年4月下旬，一季度地价监测点布设与评估阶段：进行初始地价监测范围、区段、地价监测点布设、地价测算等确定及评估工作，测算一季度地价监测点数据及各类地价动态监测指标，对一季度城市地价状况进行综合分析和评价。

2023年4月下旬至2023年5月下旬，一季度地价监测成果审查：对一季度各类地价动态监测指标，城市地价状况进行综合分析和评价成果进行审查，同时现场勘查确定二季度地价监测点更新数据及各类地价动态监测指标。

2023年6月上旬至2023年7月下旬，二季度地价监测点布设与评估阶段：在一季度初始确定的地价监测范围、区段、地价监测点等基础上，测算并确定二季度地价监测点数据及各类地价动态监测指标，对二季度城市地价状况进行综合分析和评价。

2023年8月上旬至2023年8月下旬，二季度地价监测成果审查：对二季度各类地价动态监测指标，城市地价状况进行综合分析和评价成果进行审查，同时现场勘查确定三季度地价监测点更新数据及各类地价动态监测指标。

2023年9月上旬至2023年10月上旬，三季度地价监测点布设与评估阶段：在二季度更新确定的地价监测范围、区段、地价监测点等基础上，测算并确定三季度地价监测点数据及各类地价动态监测指标，对三季度城市地价状况进行综合分析和评价。

2023年10月上旬至2023年11月上旬，三季度地价监测成果审查：对三季度各类地价动态监测指标，城市地价状况进行综合分析和评价成果进行审查，同时现场勘查确定四季度地价监测点更新数据及各类地价动态监测指标。

2023年11月中旬至2023年11月下旬，四季度地价监测点布设与评估阶段：在三季度更新确定的地价监测范围、区段、地价监测点等基础上，测算并确定四季度地价监测点数据及各类地价动态监测指标。并按照云南省自然资源厅文件《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知(云自然资利用〔2019〕615号 )》的要求，向省厅上报监测成果。

2023年12月中旬，对四季度城市地价状况进行综合分析和评价，并编写年度城市地价监测成果报告。
八、项目实施成效

预计完成玉溪市红塔区土地用途变更、划拨或改制地转让、延长土地使用年限补缴土地出让金；完成基准地价和标定地价；完成地价动态监测。形成初步成果，成为土地市场管理体制改革深化中，基准地价、城市地价动态监测在调控土地市场、推进土地有偿使用中发挥越来越重要作用的基础。确保国有土地有偿使用，确保国有土地资产保值增值。确保土地用途变更、划拨或改制地转让、延长土地使用年限等事项缴纳土地出让金事宜合理、合法。为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。 
重点领域财政项目（二）

一、项目名称

昆磨高速公路（红塔区段）沿线风貌整治规划编制专项经费。
二、立项依据
《中华人民共和国城乡规划法》、《玉溪市红塔区人民政府办公室 关于印发<昆磨高速公路红塔区段沿线风貌提升整治实施方案>的通知》（玉红政办通〔2020〕4号）。

三、项目实施单位

玉溪市红塔区自然资源局。

四、项目基本概况

昆磨高速公路红塔区段线两可视范围,北起红塔区与昆明市晋宁区交界处,南至红塔区与峨山县交界处,全长44.3公里，高速公路红塔区段沿线采取净化、绿化、美化、亮化等治理措施,彻底消除“脏乱差”现象,做到“三清除”(即清除暴露垃圾、清除沿线杂物、清除违章搭建),达到“四无”标准(即无暴露垃圾、无残墙破房、无废品杂物、无违章搭建),实现“两美化”(对沿路房屋进行风貌美化、沿线周边进行绿化美化),进一步提升高速公路沿线环境质量。

五、项目实施内容

根据省、市关于城乡风貌整治和民居建设的工作要求,通过开展风貌整治,使城乡景观更加美观、色彩更加协调、设施更加完善,提升城乡品位,改善投资环境,促进我区城乡环境综合治理和民居建设再上新的台阶。各有关部门、街道、社区要按照区委、区政府的统一部署,坚持“属地负责、上下联动、协同推进”的工作原则,把高速公路沿线环境整治工作摆上重要议事日程,切实增强资任感和紧迫感,强化服务意识、创新上作举措,突出整治重点、建立长效机制、不断提升观品质、优化生活环境,建设宜居乡村。

六、资金安排情况

昆磨高速公路（红塔区段）沿线风貌整治规划编制专项经费项目，2023年共安排预算资金81.80万元。
七、项目实施计划

2023年项目已进入建立长效机制阶段，对于各街道辖区内实施的绿化美化工程，按属地原则，施工单位在管护期满后移交由街道开展日常管护工作。通过此次整治，相关街道及部门要切实履职尽职，对辖区内民房建设进行有效管控，不断建立健全严格的监管机制,巩面所取得的整治成果，确保同类问题不复发，同类情况不出现，逐步达到近、中、远期整治的目标要求。

八、项目实施成效

高速公路红塔区段沿线采取净化、绿化、美化、亮化等治理措施后,彻底消除了“脏乱差”现象,做到了“三清除”，即清除暴露垃圾、清除沿线杂物、清除违章搭建,达到了“四无”标准，即无暴露垃圾、无残墙破房、无废品杂物、无违章搭建,实现了“两美化”对沿路房屋进行风貌美化、沿线周边进行绿化美化,进一步提升高速公路沿线环境质量。

重点领域财政项目（三）

项目名称

《玉溪总站片区控制性详细规划》等5个详细规划编制项目。

二、立项依据  

深入贯彻落实省、市党委政府关于城市更新的决策部署，按照《云南省人民政府关于统筹推进城市更新的指导意见》（云政发〔2020〕33号）和《玉溪市人民政府关于印发玉溪市统筹推进城市更新实施方案的通知》（玉政通〔2021〕2号）精神及红塔区城市更新推进需求，组织编制《玉溪总站片区控制性详细规划》等5个详细规划。

三、项目实施单位
玉溪市红塔区自然资源局。

四、项目基本概况

为进一步贯彻落实省委、市委主要领导调研红塔区指示精神，统筹推进红塔区城市更新改造及“科教创新城、健康宜居城、生态园林城”建设有序开展。根据城市更新推进需要，实地调查踏勘，结合实际用地情况及项目需求，衔接上位规划及其他专项规划，对相应区域内的用地进行地块划分，并提出具体土地使用性质、使用强度、公共服务实施配套、道路交通和工程管线以及空间环境控制的规划控制要求，最终形成项目规划编制成果。
五、项目实施内容

根据城市更新推进需要，经实地调查踏勘，结合实际用地情况及项目需求，衔接上位规划及其他专项规划，对相应区域内的用地进行地块划分，并提出具体土地使用性质、使用强度、公共服务实施配套、道路交通和工程管线以及空间环境控制的规划控制要求，形成《红塔区迎春街福寿街片区控制性详细规划编制》、《红塔区老五街及窑头片区控制性详细规划》、《总站片区控制性详细规划》、《红塔区朱槿片区概念规划编制》、《新兴州城风貌保护和更新改造规划设计方案》5个项目规划编制成果。
六、资金安排情况

《玉溪总站片区控制性详细规划》等5个详细规划编制项目，2023年共安排预算资金100.00万元。

七、项目实施计划

计划于2023年完成《红塔区迎春街福寿街片区控制性详细规划编制》、《红塔区老五街及窑头片区控制性详细规划》、《总站片区控制性详细规划》、《红塔区朱槿片区概念规划编制》、《新兴州城风貌保护和更新改造规划设计方案》等5个规划。

八、项目实施成效

控制性详细规划编制及调整完成后，将有效指导红塔区迎春街福寿街片区、窑头片区、玉溪总站片区建设发展，促进项目落地，推进城市更新，实现城市功能更好、形态更优、设施更全、环境更美、风貌更新、发展质量更高的目标，让城市居民切实感受到“城市让生活更美好”，获得感、幸福感得到极大增强。

玉溪市红塔区自然资源局

2023年2月1日

