

# 云南省通海县第二中学部门2023年预算重点领域财政项目 文本公开

## 项目一

### 一、项目名称

通海二中教学楼修缮改造工程项目

### 二、立项依据

通海二中教学楼建于1996年，教学楼由于时间久远，安全隐患极大，必须进行改造修缮。我校对教学楼2,290.65平方米进行修缮改造内容为：1. 对原建筑物钢窗更换为铝合金窗，并加装不锈钢防盗栏。2. 内墙面、顶棚除原瓷砖墙裙外铲除原涂料，重做双飞粉钢化涂料。3. 原多媒体保护性拆除，装修完毕后重新安装。4. 原教室线路重新整理、灯具更换为双管LED日光灯。5. 拆除原有窗帘，对教室后黑板重新粉刷黑板漆，对四楼屋面防水重新翻修。6. 拆除正立面水刷石并墙面抹灰喷刷涂料。

### 三、项目实施单位

云南省通海县第二中学

### 四、项目基本概况

通海二中（原河西县立中学）创建于1932年，历经沧桑，人才辈出。学校现有24个高中班，在校学生1,414人，在编教职工112人，专任教师103人。通海二中教学楼建于1996年，

教学楼由于时间久远，安全隐患极大，必须进行改造修缮。我校对教学楼 2,290.65 平方米进行修缮改造内容为：1. 对原建筑物钢窗更换为铝合金窗，并加装不锈钢防盗栏。2. 内墙面、顶棚除原瓷砖墙裙外铲除原涂料，重做双飞粉钢化涂料。3. 原多媒体保护性拆除，装修完毕后重新安装。4. 原教室线路重新整理、灯具更换为双管 LED 日光灯。5. 拆除原有窗帘，对教室后黑板重新粉刷黑板漆，对四楼屋面防水重新翻修。6. 拆除正立面水刷石并墙面抹灰喷刷涂料。

## 五、项目实施内容

项目实施具体措施：该项目已竣工，实施进度如下：（一）第一阶段：2020 年 7 月完成实施方案编制审批等前期工作。（二）第二阶段：项目实施阶段，2020 年 8 月 1 日 - 2020 年 8 月 30 日，完成项目建设任务。（三）第三阶段：2020 年 9 月 - 2021 年 2 月，完成项目的验收工作。（四）第四阶段：2023 年 5 月，完成项目的工程尾款资金支付工作。项目建成后，建立相应的后续工程管理办法，由学校总务处负责管理，对项目进行跟踪问效，并接受监督部门和上级的监督检查。

## 六、资金安排情况

根据《通海县第二中学教学楼修缮改造工程项目建设实施方案》，项目合同价为 57.97 万元，实际工程竣工验收结算总价合计：59.71 万元，我校已于 2021 年 6 月 3 日用非税返还收入资金支付 22.51 万元，但由于财政未及时全额拨付工程款，所以教学楼修缮改造工程尾款 37.20 万元计划于 2023 年 5 月用非税返

还收入资金支付。

## 七、项目实施计划

该项目实际工程竣工验收结算总价合计：59.71 万元，我校已于 2021 年 6 月 3 日用非税返还收入资金支付 22.51 万元，但由于财政未及时全额拨付工程款，所以教学楼修缮改造工程尾款 37.20 万元我校计划于 2023 年 5 月用非税返还收入资金支付。

## 八、项目实施成效

### （一）经济效益

本项目的实施有利于改善学校办学条件，有利于确保师生安全；有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，是为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。

### （二）生态效益

项目建设强调校园、人、环境和自然的共存与融合，充分考虑人的活力需求，创造人性化的交往环境；充分考虑校区的自然水体环境和文化特色，从营造高效的生态环境的高度出发，建设绿色校园、美丽校园，塑造生态型的新校园。

### （三）社会效益

项目建设将极大地改善学校基本办学条件，促进教育设施与城市发展的配套，确保教育和城市经济建设同步发展；项目建设将进一步落实以人为本，办教育为民的发展理念，为我县经济、社会发展奠定坚实基础。

# 项目二

## 一、项目名称

通海县第二中学普通高中国家助学金

## 二、立项依据

根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》云教贷〔2017〕17号文件，建立普通高中家庭经济困难学生资助制度，落实助学政策，提高资助水平；从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题；把助学金发放到真正需要的困难学生手中。根据文件政策，现申报普通高中国家助学金。

## 三、项目实施单位

云南省通海县第二中学

## 四、项目基本概况

项目背景：项目背景：通海县第二中学创建于1932年，历经沧桑，人才辈出。学校现有24个高中班，在校学生1,414人，在编教职工112人，专任教师103人。通海县第二中学在通海县教育体育局的正确领导下，在各相关单位和社会各界的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于优先发展教育的精神，以创办人民满意教育为目标，扎实推进教育体育改革，努力促进教育均衡化、优质化发展，确保学校各项教育教学工作顺利开展。我单位根据文件及历年学校受助情况，预计2023年享受助学金学生人数为一等126

人，补助标准 2,500 元/人/学年，补助比例为：中央 80.00%，省 14.00%，市 3.60%，县 2.40%。其中：县级补助资金为 126 人\*2,500 元/人\*2.40%，小计：0.75 万元；二等 260 人，补助标准 1,500 元/人/学年，补助比例为：中央 80.00%，省 14.00%，市 3.60%，县 2.40%。其中：县级补助资金为 260 人\*1,500 元/人\*2.40%，小计：0.94 万元。根据承担比例本次预计县级部分应承担资金 1.69 万元。

## 五、项目实施内容

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶资金管理意见》（财办 201824 号）精神，学生资助补助资金已纳入扶贫资金台账目录中。资金下达后依据学生资助相关管理办法规范使用，防止资金挤占、挪用、虚列、套取补助资金的行为，确保资助政策不打折扣落实到位。同时，落实好扶贫资金监管主体责任，全面实施扶项目资金绩效管理。学校将严格按照文件要求，成立以校长为组长的贫困学生资助领导小组，做好学校宣传工作：通过开设专题讲座、召开班会、张贴海报、印发宣传资料及播放宣传片、利用班级 QQ 群、班级微信群等方式使学生全面了解国家助学金资助政策，确保政策宣传到班到人，家喻户晓。严格把关资助对象审批关，受资助学生名单、资助项目和金额在学校校务公开栏公布，并建立专门档案，确保工作“公开、公正、公平”。我校国家助学金的资助工作将严格按照国家和省有关规定，采取动态管理。确保让所有符合条件的学生都能及时享受到国家的资助。对于资助对象变动或学生变化的各班要写情况说明。学校将

及时将情况逐级上报，并做好助学金的发放工作。

## 六、资金安排情况

经费目标普通高中国家助学金安排：我单位根据文件及历年学校受助情况，预计 2023 年享受助学金学生人数为一等 126 人，补助标准 2,500 元/人/学年，补助比例为：中央 80.00%，省 14.00%，市 3.60%，县 2.40%。其中：县级补助资金为 126 人\*2,500 元/人\*2.40%，小计：0.75 万元；二等 260 人，补助标准 1,500 元/人/学年，补助比例为：中央 80.00%，省 14.00%，市 3.60%，县 2.40%。其中：县级补助资金为 260 人\*1,500 元/人\*2.40%，小计：0.94 万元。根据承担比例本次预计县级部分应承担资金 1.69 万元。

## 七、项目实施计划

项目资金合计 1.69 万元，预测项目经费分别于春季、秋季两学期发放。通过对家庭经济困难高中学生发放国家助学金，比较有效地缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础。

## 八、项目实施成效

落实助学政策，提高资助水平；从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题；保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，保障学生就学权利。

# 项目三

## 一、项目名称

通海二中与河西七组共建共用公厕工程项目

## 二、立项依据

根据发改社会〔2019〕1674号文件《关于在实施教育现代化推进等工程中大力推进中小学改厕工作的通知》，国家将从2020年起，在教育现代化推进等工程中专门安排一定规模引导性资金，重点用于支持旱厕数量多、占比较高、自身条件薄弱、安全卫生隐患大的部分中西部省区开展中小学改厕（简称“集中改厕项目”）。因学校为模院旁老厕所为旱厕，已使用40多年，属于“厕所革命”改造范围，现拆除重建。由于河西七组紧邻通海二中老厕所东边土地，经协商签订合作协议，双方合作共建共用该公厕，通海二中提供土地，双方共同出资建设该公厕、建成后双方共同管理维护、免费供给学校师生及河西七组村民使用。

建设内容：拆除原通海二中办公区旱厕，原址新建框架结构公厕，建筑面积152.79平方米，建筑层数为地上一层，建构形式为框架结构。

## 三、项目实施单位

云南省通海县第二中学

## 四、项目基本概况

通海二中（原河西县立中学）创建于1932年，历经沧桑，

人才辈出。学校现有 24 个高中班，在校学生 1,414 人，在编教职工 112 人，专任教师 103 人。根据发改社会〔2019〕1674 号文件《关于在实施教育现代化推进等工程中大力推进中小学改厕工作的通知》，国家将从 2020 年起，在教育现代化推进等工程中专门安排一定规模引导性资金，重点用于支持旱厕数量多、占比较高、自身条件薄弱、安全卫生隐患大的部分中西部省区开展中小学改厕（简称“集中改厕项目”）。因学校为模院旁老厕所为旱厕，已使用 40 多年，属于“厕所革命”改造范围，现拆除重建。由于河西七组紧邻通海二中老厕所东边土地，经协商签订合作协议，双方合作共建共用该公厕，通海二中提供土地，双方共同出资建设该公厕、建成后双方共同管理维护、免费供给学校师生及河西七组村民使用。建设内容：拆除原通海二中办公区旱厕，原址新建框架结构公厕，建筑面积 152.79 平方米，建筑层数为地上一层，建构形式为框架结构。

## 五、项目实施内容

项目实施具体措施：该项目实施进度如下：（一）第一阶段：2021 年 3 月完成实施方案编制审批等前期工作。（二）第二阶段：项目实施阶段，2021 年 4 月 - 2022 年 12 月，完成项目建设任务。（三）第三阶段：2023 年 2 月，完成项目的验收工作。（四）第四阶段：2023 年 10 月，完成项目的部分资金支付工作。（五）第五阶段：2024 年 5 月，完成项目的工程尾款支付工作。项目完成后，建立相应的后续管理办法，由学校总务处负责管理，对老厕所改造项目进行跟踪问效，并接受监督部门和上级的监督检查。



查。

## 六、资金安排情况

根据《通海二中与河西七组共建共用公厕工程项目实施方案》，项目合同价为 39.59 万元。根据政策，我校预算 2023 年非税返还收入资金余额为 24.42 万元，所以计划于 2023 年 10 月前用非税收入先支付该工程项目款 24.42 万元，工程尾款待 2024 年再支付。

## 七、项目实施计划

该项目合同价为 39.59 万元。根据政策，我校预算 2023 年非税返还收入资金余额为 24.42 万元，所以计划于 2023 年 10 月前用非税返还收入先支付该工程项目款 24.42 万元，工程尾款待 2024 年再支付。

## 八、项目实施成效

### （一）生态效益

项目建设强调校园、人、环境和自然的共存与融合，充分考虑人的活力需求，建设绿色校园、美丽校园，塑造生态型的新校园。

### （二）社会效益

项目建设将极大地改善学校基本办学条件，促进教育设施与城市发展的配套，确保教育和城市经济建设同步发展；项目建设将进一步落实以人为本，办教育为民的发展理念，为我县经济、社会发展奠定坚实基础。