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玉溪市江川工业园区2022年预算重点领域财政项目文本公开

1、 项目名称

玉溪市江川工业园区江城纸制品产业园道路及给排水工程
2、 立项依据

玉江发改〔2017〕132号
3、 项目实施单位

    江川工业园区投资开发有限公司
4、 项目基本概况

1、 该项目实施地点：玉溪市江川区江城镇江城纸制品产业园。

2、 总投资及资金来源：项目估算总投资943.74万元，资金来源是自筹。
5、 项目实施内容

本项目包含一至三号主道路854.37米，园区内1给排水管道及消防、雨污水排水管道和绿化亮化工程等。

六、资金安排情况
按照建设工程施工合同约定，开工先预付工程合同价20%的工程预付款，施工过程中按工程进度支付一定比例的进度款，工程竣工验收后进行审计，并按审计结果扣除质保金后支付工程款，保金在质保期满后支付。

2019-2021年到位资金330万元，至2021年年底已支付工程款及相关费用333.84万元，余款441.55万元将在2022年后筹款支付。2022年财政未安排预算。
七、项目实施计划

该项目原计划工期为2019年10月25日至2020年4月25日，但开工后现场不具备施工条件，7户企业确定的施工单位临时施工电线、管道、水管等障碍制约和影响了施工进度，加上2020年1—3月因新冠肺炎的影响及5—9月份降雨等因素，影响了工程进度，导致了工期滞后。2021年9月该工程已全部完工并验收。
八、项目实施成效

该工程已经完成，为江城纸制品产业园入驻企业的生产生活提供极大的便利条件，提升了该产业园的形象，对当地的经济发展起到了很好的促进作用，为江川的经济发展做出了应有的贡献。
